



REGINA MARGHERITA

P.zza SS. Salvatore 1 - 90134 PALERMO
091.334424 - fax 091.6512106
papm04000v@istruzione.it - papm04000v@pec.istruzione.it
cod.fisc. 80019900820 - cod.min. PAPM04000V

FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Italiadomani
PRIMO NAZIONALE DI PRESSIONE E RESILLENZA

Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi
Intervento: M4C1I3.2-2022-961-1021 - Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "REGINA MARGHERITA"

Licei: Scienze Umane / Economico Sociale / Linguistico / Musicale / Coreutico

P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO - Codice Fiscale 80019900820 Tel. 091.334424 / 334043 - Cod. Min. PAPM04000V Web -

<http://www.liceoreginamargherita.edu.it>

E mail: papm04000v@istruzione.it - Posta Certificata: papm04000v@pec.istruzione.it

**Agli Atti del Fascicolo
di cui al PNRR Missione 4 -
Componente 1 - Investimento 3.2
Azione 1 e Azione 2**

**All'Albo online della scuola
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**

DETERMINAZIONE di MODIFICA CONTRATTO

Art.120 comma 1 lett.C) del d.lgs 36/23

Oggetto: Modifica contratti MEPA: ditta: L.G. IMPIANTI DI LA CARA ANGELO

TD.3861241 Ex Refettorio Lotto 1 - CIG: A02F6E31A0;

TD 3864335 ex. Sportello Europeo Lotto 2 - CIG: A02F6E5346;

Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi - Titolo progetto:
MARGHERITA TUTTA CONNESSA CUP: B74D22003210006- Cod.Prog. M4C1I3.2-2022-961-P-12360
TD.3861241 Piccoli Adeguamenti Edilizi per Efficientamento e Adeguamento Impianti - Ex Refettorio
Lotto 1 - CIG: A02F6E31A0 (9443496)

Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro - Titolo progetto:
Laboratori di vita CUP: B74D22003200006 - M4C1I3.2-2022-962-P-12345-
TD 3864335 Piccoli Adeguamenti Edilizi per Efficientamento e Adeguamento Impianti - ex. Sportello Europeo
Lotto 2 - CIG: A02F6E5346 (9443498)

Il Dirigente Scolastico/Resp.Unico Progetto

VISTI gli atti precursivi alla progettazione esecutiva che si fanno parte del presente atto anche se non materialmente allegati e per le quali se ne conferma efficacia per la determinazione che se ne assumerà

DATO ATTO che con Determina di Approvazione Progettazione Esecutiva, prot.19010 del 22/11/23, ai sensi dell'art.42 c.4 del D.lgs.36/2023 si è Verificato e Validato il progetto di LAVORI di Efficientamento e Adeguamento Impianti - Ex Refettorio, Efficientamento e Adeguamento Impianti - ex. Sportello Europeo e lavori di coibentazione con fornitura di Pannelli Fonoassorbenti - Sala percussioni a valere sul "Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi - Titolo progetto: MARGHERITA TUTTA CONNESSA CUP: B74D22003210006- Cod.Prog. M4C1I3.2-2022-961-P-12360" e "Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro- Titolo progetto: Laboratori di vita CUP: B74D22003200006 - M4C1I3.2-2022-962-P-12345 - come da tabella sotto indicata sul riparto spese per un valore complessivo (impinibile oltre IVA al 22%) di 58.418,15:

Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi - Titolo progetto:
MARGHERITA TUTTA CONNESSA CUP: B74D22003210006- Cod.Prog. M4C1I3.2-2022-961-P-12360
Piccoli lavori edilizi per adeguamento Impianti elettrici - Ex Refettorio intervento1

A) Totale per Lavori Imponibile	26.596,37 €
B) Costo Manodopera stimato con Operaio Comune I e II livello	2.453,60 €



**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
REGINA MARGHERITA**

P.zza SS. Salvatore 1 - 90134 PALERMO
091.334424 - fax 091.6512106
papm04000v@istruzione.it - papm04000v@pec.istruzione.it
cod.fisc. 80019900820 - cod.min. PAPM04000V



Licei : Scienze Umane/Linguistico/Economico Sociale/Musicale/Coreutico

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI PRESSIONE E RESILIENZA

Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi
Intervento: M4C1I3.2-2022-961-1021 - Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi

C) Oneri Sicurezza con incid.3%	871,50 €
Sub. A)+B)+C)	29.921,47 €
D) IVA al 22%	6.582,72 €
TOT. A)+B)+C)+D)	36.504,19 €
Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro - Titolo progetto: Laboratori di vita CUP: B74D22003200006 - M4C1I3.2-2022-962-P-12345 Piccoli lavori edilizi per adeguamento Impianti elettrici - ex. Sportello Europeo intervento2	
A) Totale per Lavori Imponibile	€ 8.787,67
B) Costo Manodopera stimato con Operaio Comune I e II livello	€ 981,44
C) Oneri Sicurezza con incid.3%	€ 293,07
Sub. A)+B)+C)	€ 10.062,18
D) IVA al 22%	€ 2.213,68
TOT. A)+B)+C)+D)	€ 12.275,86
Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro - Titolo progetto: Laboratori di vita CUP: B74D22003200006 - M4C1I3.2-2022-962-P-12345 Fornitura e installazione arredi - Pannelli Fonoassorbenti - Sala percussioni - intervento3	
A) Totale per forniture Imponibile	17.161,49 €
B) Costo Manodopera stimato con Operaio Comune I e II livello	736,08
C) Oneri Sicurezza con incid.3%	536,93
Sub. A)+B)+C)	18.434,50 €
D) IVA al 22%	4.055,59 €
TOT. A)+B)+C)+D)	22.490,09 €
Valore totale imponibile GARA-Affidamento diretto	
58.418,15 €	

DATO ATTO che con DETERMINAZIONE di CONTRARRE (art.17 c.1 del D.lgs.36/2023), prot.19011 del 22/11/23, si è dato avvio alla procedura di affidamento a mezzo "Affidamento Diretto- con Trattativa Diretta ai sensi dell'art. 50 c.1 lett.a) del D.Lgs.36/23 coordinato con la L.108/2021 - per l'Appalto di LAVORI di Efficientamento e Adeguamento Impianti - Ex Refettorio, Efficientamento e Adeguamento Impianti - ex. Sportello Europeo e lavori di coibentazione con fornitura di Pannelli Fonoassorbenti - Sala percussioni per l'indizione di una procedura con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 lett.a) coordinato la L.108/2021 a valere sul Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi - Titolo progetto: MARGHERITA TUTTA CONNESSA CUP: B74D22003210006 - Cod.Prog. M4C1I3.2-2022-961-P-12360 e Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro- Titolo progetto: Laboratori di vita CUP: B74D22003200006 - M4C1I3.2-2022-962-P-12345, con con l'operatore economico **L.G. IMPIANTI DI LA CARA ANGELO** con sede legale a Palermo in via VIA TABO' 30 - CAP.90147 - P.I. 04559600822;

CONSIDERATO che con due trattative dirette pubblicate in data 22/11/23, concernenti un unico procedimento di affidamento per piccoli lavori di adeguamento impianti come di seguito indicati:

- a) Piccoli Adeguamenti Edili LAVORI di Efficientamento Impianti - Ex Refettorio TD n. 3861241 - CIG : A02F6E31A0 - CUP : B74D22003210006 - Base d'asta: €29.049,97 posto a valere su a valere sul Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi - Titolo progetto: MARGHERITA TUTTA CONNESSA - Cod.Prog. M4C1I3.2-2022-961-P-12360
- b) Piccoli Adeguamenti Edili di Efficientamento e Impianti - ex. Sportello Europeo TD n. 3864335 - CIG: A02F6E5346 - CUP: B74D22003200006 - Base d'asta: € 9.769,11 posto a valere su a valere sul Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro-- M4C1I3.2-2022-962-P-12345

è stata invitata solo una ditta con specifiche competenze per l'esecuzione dei lavori di illuminotecnica sui uoghi come di seguito indicata: **L.G. IMPIANTI DI LA CARA ANGELO** - P.I. 04559600822, con sede a Palermo in via VIA TABO' 30, CAP.90147 cell. 3389708370 - PEC: ANGELO.LACARA@PEC.PERIND.IT, legalmente rappresentata da ANGELO La Cara C.F. LCRNGL74P18G273S nato a Palermo il 17/09/1974 - ANGELO.LACARA@GMAIL.COM



**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
REGINA MARGHERITA**

P.zza SS. Salvatore 1 - 90134 PALERMO
091.334424 - fax 091.6512106
papm04000v@istruzione.it - papm04000v@pec.istruzione.it
cod.fisc. 80019900820 - cod.min. PAPM04000V



Licei : Scienze Umane/Linguistico/Economico Sociale/Musicale/Coreutico

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI PRESSIONE E RESILIENZA

Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi
Intervento: M4C1I3.2-2022-961-1021 - Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi

DATO ATTO del decreto di aggiudicazione prot.19010 del 22/11/23, (esecutivo ed approvativo del verbale n.1 del 27/11/23) si è aggiudicata alla ditta **L.G. IMPIANTI DI LA CARA ANGELO** - P.I. 04559600822, con sede a Palermo in via VIA TABO' 30, CAP.90147 cell. 3389708370 - PEC: ANGELO.LACARA@PEC.PERIND.IT, legalmente rappresentata da ANGELO La Cara C.F. LCRNGL74P18G273S nato a Palermo il 17/09/1974 - ANGELO.LACARA@GMAIL.COM, sulla base delle 2 offerte l'appalto dei 2 lavori di illuminotecnica separati così indicati

Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi - Titolo progetto: MARGHERITA TUTTA CONNESSA CUP: B74D22003210006- Cod.Prog. M4C1I3.2-2022-961-P-12360 Piccoli Adeguamenti Edilizi per Efficientamento e Adeguamento Impianti - Ex Refettorio Lotto 1 - CIG: A02F6E31A0 (9443496)		OFFERTA PRESENTATA TD.3861241	Sconto%
A) Totale per Lavori Imponibile	26.596,37 €	24.867,60 €	6,50%
B) Costo Manodopera stimato con Operaio Comune I e II livello	2.453,60 €	2.294,11 €	6,50%
C) Oneri Sicurezza con incid.3%	871,50 €	871,50 €	
Sub. A)+B)+C)	29.921,47 €	28.033,21 €	
	IVA 22%	6.167,31 €	
	Tot.Lordo	34.200,52 €	

Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro - Titolo progetto: Laboratori di vita CUP: B74D22003200006 - M4C1I3.2-2022-962-P-12345- Piccoli Adeguamenti Edilizi per Efficientamento e Adeguamento Impianti - ex. Sportello Europeo Lotto 2 - CIG: A02F6E5346 (9443498)		OFFERTA PRESENTATA TD 3864335	Sconto%
A) Totale per Lavori Imponibile	€ 8.787,67	€ 8.216,47	6,50%
B) Costo Manodopera stimato con Operaio Comune I e II livello	€ 981,44	€ 917,64	6,50%
C) Oneri Sicurezza con incid.3%	€ 293,07	€ 293,07	
Sub. A)+B)+C)	€ 10.062,18	€ 9.427,18	
	IVA 22%	2.073,98 €	
	Tot.Lordo	11.501,16 €	

DATO ATTO delle stipule contrattuali su:

Lotto 1 - CIG: A02F6E31A0 (9443496) - prot.19465 del 29/11/2023 per € **28.033,21** (oltre IVA al 22%) - al netto dello sconto del 6,5% applicato - a valere sul Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi - Titolo progetto: MARGHERITA TUTTA CONNESSA CUP: B74D22003210006- Cod.Prog. M4C1I3.2-2022-961-P-12360-Piccoli Adeguamenti Edilizi per Efficientamento e Adeguamento Impianti - Ex Refettorio);

Lotto 2 - CIG: A02F6E5346 (9443498) prot.19464 del 29/11/2023 per € **9.427,18** (oltre IVA al 22%) - al netto dello sconto del 6,5% applicato - a valere sul Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro - Titolo progetto: Laboratori di vita CUP: B74D22003200006 - M4C1I3.2-2022-962-P-12345- Piccoli Adeguamenti Edilizi per Efficientamento e Adeguamento Impianti - ex. Sportello Europeo;

RICHIAMATO l'Istituto della modifica contrattuale disciplinato dall'art.120 del d.lgs 36/23 secondo le attività indicate nell'allegato II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti, e nella fattispecie secondo le ipotesi giustificate da presenza di "provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti"

CONSIDERATO che a seguito di affidamenti precedentemente richiamati il D.L ing. Vito Rizzo non ha provveduto alla consegna degli stessi ai sensi del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 in quanto gli ambienti oggetto degli interventi fanno parte di un edificio di epoca settecentesca sottoposto a vincolo monumentale assoggettato alle disposizioni di tutela contenute -ex D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" - e dunque ad all'autorizzazione preventiva della Sovrintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali;

DATO ATTO che in data 23/11/2023, assunta al protocollo interno dell'istituzione scolastica n.19507 del 29/11/23, la soprintendenza, a seguito della lettura del progetto sugli impianti, provvedeva ad autorizzare la realizzazione delle opere con specifiche prescrizioni sull'esecuzione dell'infrastruttura elettrica tali da incidere significativamente, ma non sostanzialmente ex.c.6 art.120, sulla realizzazione degli impianti stessi e che da tali prescrizioni ne è seguito una



ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
REGINA MARGHERITA

P.zza SS. Salvatore 1 - 90134 PALERMO
091.334424 - fax 091.6512106
papm04000v@istruzione.it - papm04000v@pec.istruzione.it
cod.fisc. 80019900820 - cod.min. PAPM04000V



Licei : Scienze Umane/Linguistico/Economico Sociale/Musicale/Coreutico

FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI PRESSIONE E RESILIENZA

Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi
Intervento: M4C1I3.2-2022-961-1021 - Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi

rimodulazione necessarie in corso d'opera;

CONSIDERATO in data 07/02/2024, durante un incontro interlocutorio con i referenti della ditta aggiudicataria, il progettista nonché D.L. ing. Vito Rizzo ed i referenti della Sovrintendenza, avvenuto presso gli uffici di quest'ultima per presentare il progetto esecutivo con gli elaborati grafici richiesti e notificare l'avvio dei lavori, questi non autorizzavano l'impiego delle nuove canalizzazioni e delle soluzioni prospettate (in linea con le prescrizioni sopra riportate) e richiedevano una revisione totale del progetto con variazioni ed integrazioni non compatibili con la cornice economica già definita e comunque prevista dai fondi PNRR assegnati;

PRESO ATTO della Perizia di Variante elaborata dal D.L. ing. Vito Rizzo del 02/05/2024, i cui costi sulle due azioni non aumentano comunque il prezzo del contratto iniziale come di seguito meglio dettagliato:

Azione 1: Next generation class - CUP: B74D22003210006 - Cod.Prog. M4C1I3.2-2022-961-P-12360 - Ex Refettorio Lotto 1 - CIG: A02F6E31A0 (9443496) Totale Variante compresi IVA ed ONERI € 34.194,68 a fronte di un Affidamento Lordo originario di € 34.200,52 € con una minore spesa di € 5,84

Azione 2: Next generation labs - CUP: B74D22003200006 - Cod.Prog. M4C1I3.2-2022-962-P-12345 - ex. Sportello Europeo Lotto 2 - CIG: A02F6E5346 (9443498) Totale Variante compresi IVA ed ONERI € 11.399,38 a fronte di un Affidamento Lordo originario di € 11.501,16 con una minore spesa di € 101,78 (lordo IVA ed Oneri compresi);

DATO ATTO che con nota prot. 8338 del 08 maggio 2024 è stata inoltrato alla ditta aggiudicataria dei lavori il nuovo computo metrico con la relazione di variante al progetto affidato nel quale si dettagliano le condizioni di esecuzioni ed alcontempo si manifesta la difficoltà alla copertura degli extra costi sopra indicati;

PRESO ATTO che con PEC dell'8/05/2024 prot. n. 8379, in riscontro alla nota suindicata, la ditta **L.G. IMPIANTI DI LA CARA ANGELO**, per le motivazioni nella stessa riportate, manifesta la possibilità di eseguire i lavori come da computo metrico elaborato esentando l'istituzione scolastica ad oneri aggiuntivi non eccedendo alcune osservazioni o riserve;

PRESO ATTO che il principio della rinegoziazione dell'offerta, come da consolidata giurisprudenza (Cfr. C.d.S., Sez. VI, 23 aprile 2007, n. 1827; V, 23.8.2004, n. 5583; VI, 14.5.2002, n. 60004), non deve assurgere al caso ad un nuovo appalto bensì a delle condizioni tali da non modificare le condizioni essenziali dell'appalto e, pertanto, nessun ostacolo dal punto di vista giuridico sussisteva alla valutazione di convenienza dell'offerta "migliorata" considerata che la trattativa è stata svolta con un unico interlocutore e che non sono stati lesi né controinteressi né diritti acquisiti da terzi, né violazione del principio della par condicio

CONSIDERATO che gli elementi al fine di esimere tale variante del carattere della sostanziale, ex art.120 c.6, sono l'assenza di:

- a) introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b) cambiamento dell'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- c) estensione notevole dell'ambito di applicazione del contratto;
- d) nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).



**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
REGINA MARGHERITA**

P.zza SS. Salvatore 1 - 90134 PALERMO
091.334424 - fax 091.6512106
papm04000v@istruzione.it - papm04000v@pec.istruzione.it
cod.fisc. 80019900820 - cod.min. PAPM04000V



Licei : Scienze Umane/Linguistico/Economico Sociale/Musicale/Coreutico

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI PRESSIONE E RESILIENZA

Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi
Intervento: M4C1I3.2-2022-961-1021 - Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi

ACCERTATI assenti tutti gli elementi sopra richiamati assenti in quanto:

- la modifica del computo metrico non introduce condizioni diverse circa l'ammissione di altri o differenti candidati da quelli inizialmente selezionati in quanto non muta la natura del contratti ne la qualificazione alla partecipazione ne la tipologia di lavori da eseguire ma;
- non muta l'equilibrio economico del contratto considerato che da computo metrico si prevede una spesa maggiore a carico dell'aggiudicatario ;
- estensione notevole dell'ambito di applicazione del contratto;
- nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).

RITENUTO che con nota prot. n. 8379 dell'8/05/2024, con la quale la ditta accetta l'esecuzione contrattuale questa assume carattere liberatorio ai sensi e per gli effetti dell'art.1661 del C.C.

SENTITO il parere del Direttore SS.GG.A.A.;

DETERMINA

- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e pertanto le stesse qui si intendono trascritte ed approvate;
- di Approvare la modifica del progetto e delle condizioni di esecuzione come da elaborata variazione prot. 6473 dell'8/04/2024 da parte dell'ing. Vito Rizzo secondo le prescrizioni della soprintendenza;
- di confermare e rideterminare l'importo aggiudicato alla ditta ditta **L.G. IMPIANTI DI LA CARA ANGELO**, come di seguito indicato:
 - Azione 1: Next generation class - CUP: B74D22003210006- Cod.Prog. M4C1I3.2-2022-961-P-12360 - Ex Refettorio Lotto 1 - CIG: A02F6E31A0 (9443496) Totale Variante compresi IVA ed ONERI €34.198,64 a fronte di un Affidamento Lordo 34.200,52 € con una minore spesa di € 5,84;

AFFIDAMENTO DA VARIANTE

IMPORTO IMPONIBILE DA CAPITOLATO	29.049,97 €
Ribasso 6,5%	1.888,25 €
Imponibile da Variante	29.044,84 €
Ribasso 6,5%	1.887,91 €
Totale Affid.Imponib.	27.156,93 €
Oneri	871,50 €
Totale	28.028,43 €
IVA	6.166,25 €
Totale Lordo affidamento variante	34.194,68 €
Affidato in precedenza	34.200,52 €
Valore inferiore per €	5,84 €



**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
REGINA MARGHERITA**

P.zza SS. Salvatore 1 - 90134 PALERMO
091.334424 - fax 091.6512106
papm04000v@istruzione.it - papm04000v@pec.istruzione.it
cod.fisc. 80019900820 - cod.min. PAPM04000V



Licei : Scienze Umane/Linguistico/Economico Sociale/Musicale/Coreutico

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI PRESSIONE E RESILIENZA

Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi
Intervento: M4C1I3.2-2022-961-1021 - Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi

- Azione 2 Next generation labs - CUP: B74D22003200006 - M4C1I3.2-2022-962-P-12345- ex. Sportello Europeo Lotto 2 - CIG: A02F6E5346 (9443498) Totale Variante compresi IVA ed ONERI € 10.177,68 a fronte di un Affidamento Lordo € 9.134,11 con una minore spesa di € 101,78 (lordo IVA ed Oneri compresi);

AFFIDAMENTO DA VARIANTE

IMPORTO IMPONIBILE DA CAPITOLATO	9.769,11 €
Ribasso 6,5%	634,99 €
Imponibile da Variante	9.679,88 €
Ribasso 6,5%	629,19 €
Totale Affid.Imponib.	9.050,69 €
Oneri	293,07 €
Totale	9.343,76 €
IVA	2.055,63 €
Totale Lordo affidamento variante	11.399,38 €
Affidato in precedenza	11.501,16 €
Valore inferiore per €	101,78 €

- di pubblicare, ai sensi del D. Lgs. n° 33/2013, la presente determina, nell'Albo Informatico di questa Istituzione Scolastica nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", del sito istituzionale oltre che all'albo pretorio on line;
- di trattare i dati contenuti nelle domande pervenute ai soli fini della gestione della presente procedura ai sensi delle disposizioni attualmente in vigore.

Il RUP
Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott. Domenico Di Fatta
*Firmato digitalmente

Quanto premesso e determinato si intende proposto e disposto ed immediatamente esecutivo per univoca competenza dirigenziale considerato l'atto di indirizzo del Consiglio di Istituto che ha deliberato, ai sensi dell'art.44 e 45 del D.l. 129/2018, i criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali necessari all'attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'articolo 45.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott. Domenico Di Fatta
*Firmato digitalmente